

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания организационного комитета
по подготовке и проведению в 2024 году в городе Йошкар-Оле
VII Всероссийской научной конференции финно-угроведов
от 17 апреля 2023 г. № 1

ПЛАН
подготовки и проведения VII Всероссийской научной конференции финно-угроведов
«Современное финно-угроведение: наука – общество – культура»

Срок проведения: с 27 июня 2024 г. по 30 июня 2024 г.

Место проведения: г. Йошкар-Ола

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Начальный этап			
1.	Организация и проведение первого заседания оргкомитета конференции с приглашением Председателя Программного комитета и Руководителя Рабочей группы конференции	апрель 2023 г.	Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (далее – Минкультуры Республики Марий Эл), Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (далее – МарНИИЯЛИ)
2.	Составление и рассылка Первого информационного письма с приглашением к участию	апрель - май 2023 г.	Программный комитет и Рабочая группа конференции

3.	Создание и регулярное обновление информационного ресурса конференции на сайте МарНИИЯЛИ	май 2023 г., обновление по мере поступления информации	МарНИИЯЛИ
II. Основной подготовительный этап			
4.	Прием заявок на участие и аннотаций докладов; составление предварительного списка участников конференции	май - октябрь 2023 г.	МарНИИЯЛИ
5.	Подготовка заявки на проведение конференции в рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы»	июль 2023 г.	МарНИИЯЛИ
6.	Разработка программы конференции (приветственные выступления, пленарные и секционные доклады, культурная программа)	октябрь - декабрь 2023 г.	Программный комитет, Рабочая группа конференции
7.	Формирование культурной и экскурсионной программы конференции	октябрь - декабрь 2023 г.	Минкультуры Республики Марий Эл
8.	Проведение второго заседания Оргкомитета с приглашением Председателя Программного комитета и Руководителя Рабочей группы конференции	январь 2024 г.	Минкультуры Республики Марий Эл, МарНИИЯЛИ
9.	Подготовка и издание программы конференции	январь - апрель 2024 г.	МарНИИЯЛИ
10.	Подготовка серийного издания «Библиографический указатель научных трудов по истории и культуре марийского народа (2019–2023 гг.)»	январь 2023 г. - апрель 2024 г.	МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет, Марийский региональный комитет финно-угроведов
11.	Подготовка и рассылка Второго информационного письма для докладчиков и участников; рассылка электронной версии программы конференции	январь - март 2024 г.	Программный комитет и Рабочая группа конференции
12.	Анонсирование в СМИ о VII Всероссийской научной конференции финно-угроведов	май 2024 г.	Минкультуры Республики Марий Эл, МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет
13.	Подготовка университетского кампуса для проведения конференции; заказ гостиницы для иногородних участников	ноябрь 2023 г. - май 2024 г.	Марийский государственный

			университет
14.	Изготовление приветственной атрибутики конференции (баннеров, флагов Российской Федерации и финно-угорских регионов); комплектование папок для участников конференции	январь - май 2024 г.	Рабочая группа конференции
15.	Организация питания и обслуживания участников конференции	март - июнь 2024 г.	Марийский государственный университет
16.	Организация выставки-продажи литературы по финно-угорской тематике, сувенирной продукции Республики Марий Эл	январь - июнь 2024 г.	Минкультуры Республики Марий Эл
III. Завершающий подготовительный этап			
17.	Подготовка пресс-релиза и порядка ведения конференции	март - май 2024 г.	МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет
18.	Обеспечение приглашенных гостей и участников конференции транспортом	май - июнь 2024 г.	Минкультуры Республики Марий Эл, Марийский государственный университет
19.	Организация и проведение пресс-конференции	июнь 2024 г.	Минкультуры Республики Марий Эл
20.	Проведение заключительного заседания Оргкомитета с приглашением Председателя Программного комитета и Руководителя Рабочей группы конференции	конец мая / начало июня 2024 г.	Минкультуры Республики Марий Эл, МарНИИЯЛИ
IV. Проведение конференции			
21.	Встреча гостей, регистрация, размещение в гостинице, выдача рабочих материалов, организация питания	27.06.2024 г.	Марийский государственный университет, Рабочая группа конференции
22.	Проведение заседания Комитета финно-угроведов Российской Федерации	27.06.2024 г.	МарНИИЯЛИ, Марийский региональный комитет финно-угроведов

23.	Проведение пленарных и секционных заседаний	28 - 29.06.2024 г.	МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет
24.	Культурная программа (по отдельной программе)	27 - 30.06.2024	Минкультуры Республики Марий Эл
25.	Отъезд участников конференции	30.06.2024	Рабочая группа конференции
V. Завершающий этап			
26.	Подготовка и рассылка благодарственных писем	июнь 2024 г.	Рабочая группа конференции
27.	Подготовка и издание сборника материалов конференции и включение его в базу данных РИНЦ	июнь - декабрь 2024 г.	МарНИИЯЛИ, Программный комитет
28 .	Составление отчета о проведении конференции	октябрь - декабрь 2024 г.	МарНИИЯЛИ, Рабочая группа конференции